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1 과업의 개요 영동천 하천공간조성 기본계획 

■ 사업대상지 현황 

□ 영동천 하천현황 

• 하천연장 24.8km 

• 하천기본계획(1994,1999)상 측점위치 

 - No.0~No.57 금강합류부~양강면 경계 (지방1급구간) 

 - No.0~No.40 양강면경계~산막저수지(지방2급구간) 

• 영동천 지류하천: 삼봉천, 양정천 

하 천 명 수 계 명 하천등급 
유역면적 

( ㎢ ) 

유로연장 

( ㎞ ) 

하천연장 

( ㎞ ) 

계획지구 

연장( ㎞ ) 

영 동 천 금강수계 지방하천 148.10 23.50 10.8 10.24 
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1 과업의 개요 영동천 하천공간조성 기본계획 

■ 사업의 필요성 

□ 영동천 치수안정성 향상필요 

• 1999년 이후 하천기본계획 미수립 상태로 수해복구사업 시 긴급원상복

구로 시행되어 하천관리의 일관성 상실 

• 영동천의 체계적이고 효율적인 하천관리 방안 수립 필요 

• 영동읍 특화구간(홍수위보다 낮은 구간)에 대한 보강대책 필요 

□ 하천의 자연성 및 건강성 회복 

• 영동읍 특화구간 고수부지내 콘크리트의 주차장 및 호안개선을 통한  

생태기능 회복 

• 자연친화적 하천환경개선을 통한 도심속 친근한 자연하천으로 휴식공간 

및 건강한 생활장소 제공 

□ 하천 주변 문화 · 관광자원과 연계로 관광사업의 활성화 

• 하천을 중심으로 한 문화관광벨트 조성 

• 영동군의 지역 이미지 제고 

• 영동군뿐만 아니라 인근 옥천, 보은, 김천, 금산까지의 문화관광벨트 

조성  



The Second Chapter 사 업 계 획 



사업계획 2 
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영동천 하천공간조성 기본계획 _ 대상지 현황 

■ 영동천 홍수피해 현황 

영동군청 

산막저수지 

레인보우 

힐링타운 

■ 영동천 본류 
피해원인 : 태풍/집중호우로  
              인한 수위상승 
피해규모 : 약 4.16㎢ 
피해내용 : 제방붕괴 
              농경지/가옥 침수 
              도로/철도 유실 

■ 영동천 지류(삼봉천/주곡천) 
피해원인 : 태풍/집중호우로  
              인한 수위상승 
피해규모 : 약 1.13㎢ 
피해내용 : 제방유실 
              농경지/가옥 침수 

제방유실지점 

범 례 

제방유실구간 

침수구역 

□ 풍수피해 현황 

• 2002년 태풍”루사” 이후 크고 작은 태풍, 집중호우로 매년 풍수재해 발생 

• 2002년 한해 영동군의 피해규모는 인명피해 9명, 이재민 3,559명, 침수 

1,414ha 등 집계피해액 1,396억원에 달함 

• 현재 영동천은 부분적으로 보축/축제가 되어있으나 홍수방어에 불충분한 실정 

재해복구차원에서 부분적 제방보강되어 홍수방어능력 불완전  →  

지류하천 교량공사장 붕괴 경부선 철도법면 유실 

영동읍 도로 침수 

영산배수펌프장 비상방류 시가지 침수피해 

영동천 하천범람 

영동읍 가옥침수피해 

영동읍 침수지역 일부 

영동천 제방붕괴 도로유실 



사업계획 

■ 지구지정 현황 
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영동천 하천공간조성 기본계획 

▶ 기수립 기본계획상 미지정으로 현황에 근거하여 지구지정 

□ 보전구간 : 금강합류부~영동생활체육공원 

□ 친수구간 : 영동생활체육공원~섶바탕보(영동읍 특화구간) 

□ 복원구간 : 섶바탕보~산막저수지(“구＂지방2급구간) 

_ 대상지 현황 

No.03 ① 초강교 금강합류부 No.34 ② 세들보 인근 둔치 

No.39 ③ 영산배수장 인근 둔치 No.48 ④ 섶바탕보 인근 

No.55 
(No.07) ⑤ 가정보 인근 (No.39) ⑥ 제당보~산막저수지 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



■ 하천생태 현황 

□ 하천식생 

• 달뿌리풀, 갯버들, 꽃황새냉이, 고마리, 쑥, 싸리 등 다양한 군락을 관찰할 수 

있으며 미국가막사리 등 외래종도 유입되어 군락을 형성 
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하  류  구  간 중  류  구  간 

영동천 하천공간조성 기본계획 

□ 어 류 

• 총36종의 다양한 어류가 서식하고 잉어과 어류가 69%로 대부분을 차지하며, 

20종의 다양한 한국 고유종이 분포함 

• 명종위기종인 감돌고기가 서식하고 있어 서식지보호가 필요함 

감돌고기 붕어 잉어 납자루 쉬리 

사업계획 _ 대상지 현황 



■ 하천경관 특성 

□ 하천구간에 따른 다양한 하천경관 연출 

• 하류구간: 하천식생과 습지가 발달한 생태하천형 (보전지구) 

• 중류구간: 도심지로서 하천변을 이용하는 친수하천형 (친수지구) 

• 상류구간: 산지형 계곡부를 따라 전형적인 산악농촌형 (복원지구) 
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영동천 하천공간조성 기본계획 

No.03 초강교 금강합류부 No.34 세들보 인근 둔치 No.39 영산배수장 인근 둔치 No.40 영산교-영동2교 파라팻구간 

No.42 둔치 운동공간 No.45 영동3교 하류방향 (No.24) 남전교 상류방향 (No.39) 제당보~산막저수지 

사업계획 _ 대상지 현황 



■ 목표 및 추진전략 

□ 정비목표 
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영동천 하천공간조성 기본계획 사업계획 

□ 추진전략 

“영동군의 하천과 숲과 도시를 융 · 복합화한 네트워크의 중심으로서 영동천” 

□ 영동천 하천 정비주제 

_ 목표 및 추진전략 

□ 하천공간조성 친수 콘셉트(영동읍 특화구간) 



■ 주요사업 내용 - 치수사업 
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영동천 하천공간조성 기본계획 사업계획 _ 주요사업 내용 및 단위사업별 세부내용 

- 부 용 

계 산 괴 목 

남 전 산 막 

□ 하천개수 

• 축제 및 보축 :  14개 지구 10.25km 구간 정비 

• 교량 2개소 :  철거 후 재가설 

• 홍수방어벽 설치 :  화단형 L=1,250m / 부력식 L=650m 

• 하천 저수호안 정비 :  기존 콘크리트 호안 철거 후 전석 쌓기 A=4,500㎡ 

□ 하천개수(보축 및 축제) 계획 

□ 횡단면도 



■ 주요사업내용 - 하천공간조성 
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영동천 하천공간조성 기본계획 사업계획 _ 주요사업 내용 및 단위사업별 세부내용 

□ 친수구간 계획 

• 가동보 2개소 설치, 자전거도로 연결교량 2개소 설치 

• 고수부지 복원 A=76,700㎡ / 보행자전용도로 L=1,500m 

• 생활체육시설 보강 80개소  

• 보행자전용교량 설치 :  Wind Brdige L=220m 1개소 

• 고수부지 내 광장 조성 :  다목적광장 A=4,800㎡(주차장 철거) 

                                   미관광장 A=400㎡  

• 고수부지 내 운동공간 조성 A=2,700㎡ 

• 휴게공간 조성 :  데크쉼터 10개소, 휴게쉼터 및 포토존 16개소 

• 천변생활공간(친수시설) 조성 :  Festival Stanf – L=180m 

                                           Urban Terrace 1개소 

• 교량하부 특화 :  하부시설특화 교량 5개소 (야간경관조명) 

레인보우 힐링타운 

용두공원 

영동생활체육공원 

소공원 

영동초교 

영동산업과학고 

영신중 

영동군복지관 

행정학교 

레인보우도서관 

이수초교 

영동전통시장 

난계예술회관 
영동군체육관 

영동역(경부선) 

영동교육지원청 

범례 

1. 프로그램광장 

2. 잔디광장 

3. 인라인장(X-GAME) 

4. 다목적구장 

5. 휴게쉼터 

6. 수변산책로 

7. 보행교량(Wine Bridge) 

8. 자전거도로 

9. 전망데크 

10. Urban Terrace 

11. Festval Stand 

12. 포토존 

1 6 
10 

9 
6 

5 

12 7 
2 
11 5 

1 
8 3 

6 
4 

10 
12 

5 

5 

8 9 

□ 사례이미지 

영동전통시장 



■ 주요사업내용 - 자전거도로 계획 
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영동천 하천공간조성 기본계획 사업계획 _ 주요사업 내용 및 단위사업별 세부내용 

□ 기본방향 

• 영동천을 중심으로 인근 관광지와 사적지를 자전거도로로 네트워크화 

우수한 생태환경과 문화관광자원 연계를 통한 하천가치향상 

→ 신규자전거도로, 자전거쉼터 조성 

□ 하천변 자전거도로 노선 테마계획 

• 상류부(산막저수지~영동군농기센터) : 농촌어메니티 체험형 노선 

• 중류부(영동군농기센터~논공단지) : 시가지거점 문화관광체험휴양형 노선 

• 하류부(논공단지~금강합류부) : 하천생태거점 수변경관생태체험형 노선 

□ 자전거쉼터 및 특화구간 계획 

• 이용자의 편의를 위해 일정거리마다 휴게공간 조성 

• 지역어메니티를 나타낼 수 있는 주요거점에 자전거쉼터 조성 

• 자전거 이용자들에게 다양한 체험요소를 제공하는 특화구간 설정 

• 기존 폐철도노선의 터널(각계굴)을 이용하여 문화생태특화구간 계획 

▷ 쉼터 및 특화구간 사례이미지 

주요시설 

자전거도로 계획 

자전거도로 현황 

신규자전거도로 

미개설 구간 

자전거쉼터 

특화구간 

철도문화 특화구간 
(각계역~각계굴) 

문화·관광 탐방구간(시가지) 

농촌·산지어메니티 탐방구간 
(괴목~남전~산막저수지) 

영동군청 

금강합류부 

각계역 

각계굴 

영동군하수처리센터 

괴목 

남전 

난계예술회관 

영동군 녹색 친환경 
자전거도로 특화구간 

행정학교 

영동대학교 

주     곡  
산업단지 

영동농공단지 

영동생활체육공원 

레인보우 
힐링타운 

국악체험촌 

산막저수지 

문화·생태 탐방구간 
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영동천 하천공간조성 기본계획 사업계획 _ 주요사업 내용 및 단위사업별 세부내용 

■ 주요사업내용 - 하천연계 개발사업 

□ 영동천 주변 주요 개발사업계획 현황 

구분 사업내용 사업기간 
사업비 

(백만원) 
비고 

합    계 378,107 

중앙 

부처  

협업 

사업 

기추진 

완료사업 

영동생활체육공원 조성사업 2011~2015 4,815 완료 

와인연구소(레인보우힐링타운) 2014 5,800 완료 

국악체험촌 건립사업 2009~2015 21,207 완료 

진행중인 

사업 

영동하수처리구역 차집관로 정비사업 2015~2018 12,611 

영동군민정구장 확충사업 2012~2016 5,900 

영동 101와이너리 관광육성사업 2015~2023 3,926 

레인보우 영동 에어파크 조성사업 2013~2015 1,600 

과일나라 테마공원(레인보우힐링타운) 2014~2016 12,900 

동정리~영동역간 지하차도 개설 2010~2015 21,500 

작은 영화관 건립 2015~2016 1,800 

영동복합문화예술회관 건립 2011~2017 18,200 

국악힐링거리 조성사업 2015 400 

시행예정 

사업 

영동공공하수처리시설 증설사업 2016~2018 16,270 

영동 영산배수펌프장 증설사업 2015~2018 1,430 

레인보우힐링타운내 복합문화마당 조성 2016~2018 120,00 

레인보우힐링타운 기반시설 조성 2017~ 32,200 

행복숲 체엄원 조성사업 2015~2018 37,524 

웰니스 단지(레인보우힐링타운) 2015~2018 18,000 

지자체 

사업 

진행중인 

사업 

영동 와인터널 개발사업 2012~2017 10,500 

소리창조체험장 활성화 사업 2015~ 1,100 

힐링센터 조성사업 2015~2018 8,900 

시행예정 

사업 

와인축제 2016~ 400 

난계축제 2016~ 900 

국악 문화학교 운영 2017~2023 224 

민자 

사업 

시행예정 

사업 

콘도리조트(레인보우힐링타운) 2017~ 46,800 

상업판매시설(레인보우힐링타운) 2017~ 12,000 

골프장(레인보우힐링타운) 2017~ 55,300 

주곡산업단지 조성사업 2008~2015 13,900 

주곡산단 

레인보우힐링타운 

공공하수처리시설 증설 

국악체험촌 

생활체육공원 

와인터널개발 

영동역 지하차도개설 

문화복합시설확충 

행복숲 체험원 



The Third Chapter 사업 추진계획 



사업 추진계획 

■ 추진주체 및 협업체계 구축 · 운영 계획 
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3 영동천 하천공간조성 기본계획 

• 영동군 하천관리 담당부서인 영동군 안전관리과가 사업주체 

• 하천사업의 원활한 추진과 연계된 타사업과의 긴밀한 협조체계를 구

축하기 위한 핵심부서 구성 

• 유관부서와 유기적으로 협조체제 유지를 위해 컨트롤타워 구성 

• 영동천의 자문·협의·의결기구로 추진기획단을 별도 구성 

□ 사업주체 및 협력체계 □ 추진기획단의 구성 

• 하천법 제27조 및 동법 시행령 제 26조에 근거하여 구성함 

□ 기획단의 역할 

• 영동천 공모사업에 따른 단계별 협의, 지원 

<사엊부체 협업체계 구성도> <추진기획단 구성도> 



사업 추진계획 

■ 성과평가 및 사후관리 방안 
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3 영동천 하천공간조성 기본계획 

□ 사후관리 방안 

• 영동천 관리의 주체는 영동군 

• 하천시설물과 하천환경관리 강화 

• 정기적관리와 수시관리(홍수후 관리)로 구분하여 시행 

• 하천순찰 강화를 통해 하천의 위험요소 발생 예방 

• 위험요소 발생에 따라 하천이용 차단/개방 

• 인근지역 자원봉사단체 및 학생의 봉사활동 등 지역민 참여를 

유도하여 주인의식 고취 

• 하천내 생물 서식처 현황 유지 등 하천내 생태관리 

 

• 공사 전/중/후 수리·수문, 이·치수, 생태기반환경, 생물종, 서식공간, 

이용시설물에 대한 모니터링 기준을 작성하여 연차별로 사업 대상지

에 대한 모니터링을 실시하고 탄력적 유지관리 방안 마련 

□ 성과평가를 위한 모니터링 수행 



The Fifth Chapter 사업 구상 



사업구상 
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4 영동천 하천공간조성 기본계획 

레인보우 
힐링타운 

주곡산업단지 

대학복합타운 

난계 박연 생가 
국악 체험 전수관 
난계 국악 박물관 
난계사 

영동역 
영동군청 

산막저수지 
행복숲체험원 

행정학교 
국악예술회관 

난계국악축제 

우리소리 어우러져 흐르는 과일향 가득  

하천환경정비지구 

정비주제: 

공간Concept : 
하천 기본계획 치수 계획 반영 

→ 하천정비계획지구 14개지구 10.25km 반영 

단절된 공간의 연결을 위한 녹색교통 인프라 구축  
→ 천변자전거도로 신규설치 및 현황 자전거도로 정비 

하천정비사업과 연계된 시설 및 프로그램 도입 
→ 중앙정부협업/지자체사업/민간투자사업 연계 

공간별 특성 살리기 
→ 난계 박연의 국악(문화/역사)과 힐링(관광/휴양)의 만남 



사업구상 
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4 영동천 하천공간조성 기본계획 



The Fourth Chapter 기대효과 



기대효과 
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5 영동천 하천공간조성 기본계획 

■ 대상사업 기대효과 

• 영동천이 홍수 방어능력을 회복하면 매년 크고 작은 침수로부터 자유로워질 것으로 예상 

• 생태적 회복으로 인해 자연관광자원으로의 가치를 가지며 매년 투입되는 각종 오염물 제거를 위한 비용을 절약 할 것으로 예상 

• 하천의 친수적 가치와 랜드마크적인 역할로 인해 지역 정체성 홍보의 대명사처럼 활용 될 가능성이 있음 

• 하천의 특성이 가지는 선형녹지의 특성을 통해 주변지역과 연결되는 통로로서의 가치와 도시기반시설의 역할을 충실히 할 것으로 기대 

□ 경제적 파급효과 

• 영동의 향기를 보여주는 문화관광자원과 연계된 영동천 

• 지역경제활성화 및 지역주민 삶의 질 향상 

• 영동군의 사회경제적 부가가치 상승 

□ 사회적, 문화적 파급효과 

• 영동군의 녹색 수변경관을 형성하는 남북 경관축을 형성 

• 영동읍은 영동군의 행정, 산업, 관광의 중심지로서 그 중심부를 관통하는 영동천의 개발은 동서 소통의 축을 담당 

• 분지형 공간에 바람길을 제공하여 경관적으로 한층 더 쾌적한 도시의 이미지 창출 

□ 도시적 기대효과 

• 영동군만의 차별화 된 관광인프라를 통해 주변 도시와 연계된 관광사업 계획 

• 영동천 하천사업에 포함되는 자전거도로는 인근지역과 연결하는 도로망을 형성할 것이고 나아가 인근 대도시까지 광역적인 연계체계 구축이 

가능할 것으로 예상됨 

□ 광역적 기대효과 



기대효과 
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5 영동천 하천공간조성 기본계획 

■ 도시적·광역적 기대효과 

□ 문화·관광 중심축으로서의 영동천 

• 수변관광네트워크 : 송호관광지-금강여울목-한천8경 

• 녹색관광네트워크 : 양산8경-민주지산-백화산 

• 역사관광네트워크 : 양산8경-난계예술관-노근리-백화산 

• 문화관광네트워크 : 옥계폭포-국악체험촌-난계예술관- 

                            레인보우힐링타운 (영동천구간) 

□ 영동천 수변경관 이용 활성화 방안 

• 영동천 수변경관의 장소적 매력을 명소화 

• 과일산업 관련 체험/판매 연계로 지역소득 시너지 창출 

• 4계절 관광 및 체류형 관광으로 발전 기반마련 

 - “금강에서 산악까지” 관광네트워크활용 MTB코스 개발 

 - 우리소리(국악) 체험관광 프로그램 개발 

 - 주변 농업농촌 체험관광 프로그램 개발 

 - 풍부한 자연자원을 연계한 레저·휴양 관광지로 발전 

□ 문화·관광 정책 속의 영동천 위상 

• 영동군 환상 관광네트워크의 중심축 형성 

• 영동군 3개 관광권역을 연결해주는 관광권역 구심점 

• 영동군의 문화네트워크와 역사네트워크의 교차점 
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